
 

 

 

 Weiterbildungskurs 

Terminplanung im Hochbau 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einhaltung angekündigter Planungs- und Ausführungstermine gehört im Bauwesen, 
neben der Kostentreue und Sicherung der Projektinhalte, zu den elementarsten 
Kernkompetenzen von Architekten, Ingenieuren, Projekt- und Bauleitenden. Die durch 
Terminverzögerungen verursachten jährlichen Schäden in Milliardenhöhe, alleine im 
schweizerischen Hochbau, weisen auf eine grosse Unwissenheit und/oder markante 
Fehleinschätzung hinsichtlich eines stetig enger und komplexer werdenden Terminumfeldes 
hin.  

 

In Kürze 
 
• Grundlagen und Anwendungshilfen zur Terminplanung für sämtliche Phasen gemäss «Modell 

Bauplanung» SIA 112 

• Praxistools zur Ablaufplanung mit Festlegung der relevanten Meilensteine zum Planungs- und 
Baufortschritt 

• Alltagstaugliche Steuerungsmittel bei latenten oder sich abzeichnenden Terminverzögerungen 

• Ausführungsorientierte Werkzeuge und Methoden zur Ausarbeitung von Massnahmenplänen 

 

Kursdetails 
 Projektverantwortlichen sollten bereits in frühen Planungsphasen in der Lage sein, mittels 
praxisgerechter Instrumente realistische und verlässliche Terminangaben machen zu können. 
Die vorausschauende Terminplanung und deren Einhaltung sowohl in der Planungs- als auch in der 
Ausführungsphase tragen viel zur erfolgreichen Projektabwicklung bei.  
Die Teilnehmenden werden in diesem Kurs mittels alltagsgerechten und einfachen 
Praxisinstrumenten für Terminschätzungen befähigt, die Termine im Griff zu haben. Praxisbeispiele, 
Vorlagen und Erfahrungswerte verschaffen das professionelle Know-how in Sachen 
Terminmanagement im Hochbau. 

 

Ziele 
 
Die Teilnehmenden… 

• Werden befähigt, in frühen Projektstadien über einfache, praxisorientierte 
Berechnungsmodelle zuverlässige Terminschätzungen ausarbeiten zu können 

• Sind in der Lage, umsetzbare Ablaufplanungen mit den projektspezifischen Meilensteinen 
zu entwickeln. 

• Kennen die Mittel und Handlungsweisen zur Terminüberwachung und Endtermineinhaltung. 
• Verfügen über Kenntnisse und Techniken der Terminsteuerung, bzw. 

Vorgangsbeschleunigung einzelner oder vernetzter Bau- und Montagevorgänge. 

 

Vorkenntnisse 
 
Keine Vorkenntnisse nötig. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel Terminplanung im Hochbau 

Beschreibung Praxisorientiertes Terminmanagement im Hochbau. 

Datum / Zeit 26.11.2025, 08:30-17:00 / 03.12.2025, 13:30 – 17:00 

Kurskosten Mitglieder*: CHF 557.- (exkl. MWST) / Nichtmitglieder CHF 655.- (exkl. 
MWST) 

Ort Zürich 

Zielgruppe Architekten, Projektleitende öffentlicher oder privater Bauherrschaften, 
angehende Bauleitende, Projektleitende Bauherrschaften 
 

Veranstalter CRB 

Kursleitung Markus Friedli 

Hinweis *Mitglieder CRB, SIA, SBV oder BSA 

 


