

## **Kapitel 1 – Planungs- und Bauprozess**

1.1 Einführung	1
1.2 Rahmenbedingungen	2
1.3 Die Beteiligten am Bau	3
1.4 Aufbauorganisation	8
1.5 Ablauforganisation	12
1.6 Projektmanagement	15
1.7 Baulose	16
1.8 Projekteröffnung	17
1.9 Tipps & Tricks	21

## **Kapitel 2 – Kostenplanung**

2.1 Einführung	23
2.2 Kostenermittlung	25
2.3 Schätzung des Finanzbedarfs	28
2.4 Kostengrobschätzung (KGS)	29
2.5 Kostenschätzung (KS)	29
2.6 Kostenvoranschlag (KV)	29
2.7 Kostenkontrolle/Kostensteuerung	30
2.8 Schlussabrechnung	32
2.9 Tipps & Tricks	33

## **Kapitel 3 – Baukostenpläne**

3.1 Einführung	35
3.2 BKP	37
3.3 eBKP	39
3.4 Details zum eBKP	41
3.5 Anwendungshilfen	45
3.6 Tipps & Tricks	48

## **Kapitel 4 – eBKP-Gate**

4.1 Einführung	51
4.2 Konzeptioneller Aufbau	52
4.3 Durchgängigkeit	53
4.4 Praktische Anwendung	53
4.5 Zahlenbeispiele	54
4.6 Individuelle Kennwerte	55
4.7 Tipps & Tricks	57

## **Kapitel 5 – Normpositionen-Katalog NPK**

5.1 Einführung	59
5.2 Gliederung und Struktur	59
5.3 Anwendungsbereiche	65
5.4 Leistungsverzeichnis	67
5.5 Arbeiten mit dem NPK	67
5.6 Wie entsteht ein NPK-Kapitel?	71
5.7 Tipps & Tricks	72

## **Kapitel 6 – Grundlagen der Leistungserfassung**

6.1 Einführung	75
6.2 Grundlagenbeschaffung	75
6.3 Positionsarten	77
6.4 Erstellen der Leistungsverzeichnisse	80
6.5 Tipps & Tricks	84

## **Kapitel 7 – Ausschreibung und Vergabe**

7.1 Einführung	87
7.2 Ausschreibung	88
7.3 Vergabeverfahren	91
7.4 Angebotsprüfung	94
7.5 Vergabeantrag	95
7.6 Rekurse	95
7.7 Spezielles	97
7.8 Datenaustausch	99
7.9 Tipps & Tricks	100

## **Kapitel 8 – Ausmass und Vergütung**

8.1 Einführung	103
8.2 Ausmassarten	104
8.3 Leistungsabweichungen	105
8.4 Preisarten	106
8.5 Teuerung	107
8.6 Tipps & Tricks	108